


**РФ**  
 Свердловская область  
 Белоярский городской округ  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
 Дополнительного образования  
 «Детско-юношеская спортивная школа»

ПРИНЯТО  
 Педагогическим советом МБОУ  
 ДО ДЮСШ  
 Протокол от «08» октября 2020г.  
 № 5



**План реализации («дорожная карта»)  
 целевой модели наставничества в МБОУ ДО ДЮСШ**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Представляемый результат
<b>I. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества</b>				
1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН	До 30.10.2020 г.	Директор Куратор	Соглашение с организациями-партнерами
2.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников МБОУ ДО ДЮСШ	До 15.11.2020 г.	Члены рабочей группы	
<b>II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН</b>				
1.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	До 25.11.2020 г.	Члены рабочей группы	Информационная кампания, пресс-релизы на сайте, СМИ
2.	Формирование базы наставников/наставляемых МБОУ ДО ДЮСШ	До 30.10.2020 г.	Куратор	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы обучающихся для формы «ученик-ученик»; - базы педагогических работников для формы «учитель-учитель»; - базы выпускников; - базы

				наставников от предприятий и организаций.
3.	Разработка программ наставничества в МБОУ ДО ДЮСШ	До 1.12.2020 г.	Куратор	Индивидуальные программы взаимодействия наставников и наставляемых
4.	Участие в муниципальных семинарах по вопросам реализации ЦМН, в том числе курсовая подготовка наставников и кураторов	21.10.2020 г.	МНЦ, куратор, наставники	Семинары
5.	Формирование наставнических пар	До 25.11.2020 г.	Куратор	Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программы
6.	Организация работы наставнических пар: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча.	С 1.12.20 по 31.05.21	Куратор	
7.	Завершение наставничества: участие в открытом публичном мероприятии	Май 2021 г.	Куратор, наставники, МНЦ	Круглый стол
<b>III. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН</b>				
1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов МБОУ ДО ДЮСШ, участвующих в программах наставничества	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Куратор	Мониторинг вовлеченности
2.	Предоставление данных для федерального статистического наблюдения о количестве участников программ	В соответствии со сроками, установленными МНЦ	Куратор	Отчеты
3.	Проведение внутреннего мониторинга реализации эффективности программ наставничества в МБОУ ДО ДЮСШ	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Куратор, методист	Мониторинг
4.	Предоставление результатов мониторинга реализации программ наставничества в МБОУ ДО ДЮСШ	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Куратор	Отчет в МНЦ